

Паспорт проекта

«Оптимизация деятельности музея «Русская изба» в рамках цифровизации ДОУ»

Подготовлено:
Арышевой А.В.
Петериковой Н.А.
Рулькевич Е.В.
« 20 » сентября 2022 г.

Заказчик: Филлимонова С.В.

Процесс: Деятельность музея «Русская изба»

Границы процесса: От момента сбора информации до анализа рентабельности работы музея.

Курактор лин-проекта: Кайзер Я.А., старший воспитатель

Команда лин-проекта: Арышева А.В. Петерикова Н.А.-воспитатели,

Рулькевич Е.В.-младший воспитатель.

Общие сведения:

Обоснование:

1. Слабая эффективность деятельности музея
2. Мало информации о музее ОУ «Русская изба» для предполагаемой аудитории.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
% охвата целевой аудитории	15%	90%
% Цифровизации музея	10%	80%
Расширение спектра музейных услуг	30%	80%

Эффекты:

1. Охват большего процента целевой аудитории через онлайн формат
2. Доступность информации о работе музея большему проценту целевой аудитории
3. Расширение спектра музейных услуг

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 20.09.2022г.
2. Картирование текущего состояния (с 2.10.2022 г. – 17.10.2022 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 20.10.2022 по 08.11.2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 11.11.2022г.-15.11.2022г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 18.11.2022г.- 22.11.2022 г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (26.11.2022г.)
7. Внедрение улучшений (с 27.11.2022г.- 25.02.2023г.)
8. Мониторинг результатов (с 27.02.2022г.- 04.03.2023г.)
9. Закрытие лин-проекта (04.03..2023 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 21.03.2023г.- 25.03.2023г.)

Утверждено:
Руководитель проекта
Кайзер Я.А.
« 20 » сентября 2022г.

